ИЗМЕНЕНИЯ
в проектной декларации
о строительстве объекта: 18-ти этажный жилой дом башенного типа со встроенными помещениями общественного назначения. Адрес: г. Ростов-на-Дону, застройка севернее ул. Орбитальной, ЖК «Норд», ж.д.5.

25.03.2016 года внесены изменения в:

Раздел II. Информация о проекте строительства.
п. 2. Этапы и сроки реализации проекта.
Строительство ведется в один этап.
Общестроительные работы ниже отм.0.000.
Общестроительные работы выше отм.0.000.
Внутридомовые инженерные сети и лифты.
Наружные инженерные сети и сооружения.
Благоустройство.
Общая продолжительность строительства – 33 месяца.
Начало строительства - июль 2014 года.
Окончание строительства - март 2017 года.

14. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод.
I квартал 2017 года.

Генеральный директор ООО «ПИК Служба Заказчика»
- управляющей организации ООО «РКС» _____ **Евгенова О.С.**